

事業のスケジュール

事業者募集要領等の公表・配布	平成 30 年 6 月 18 日 (月) ~ 平成 30 年 7 月 6 日 (金)
事業説明会の開催	平成 30 年 6 月 25 日 (月)
参加表明に関する質問書の受付	平成 30 年 6 月 18 日 (月) ~ 平成 30 年 6 月 29 日 (金)
参加表明に関する質問への回答・公表	平成 30 年 7 月 2 日 (月)
参加表明書の提出 参加表明書に関する事前相談期間	平成 30 年 6 月 18 日 (月) ~ 平成 30 年 7 月 6 日 (金)
<第 1 回目> 事業者募集要領等に関する質問書の受付	平成 30 年 6 月 18 日 (月) ~ 平成 30 年 6 月 29 日 (金)
<第 1 回目> 事業者募集要領等に関する質問への 回答・公表	平成 30 年 7 月 2 日 (月)
<第 2 回目> 事業者募集要領等に関する質問書の受付	平成 30 年 7 月 11 日 (水) ~ 平成 30 年 7 月 18 日 (水)
<第 2 回目> 事業者募集要領等に関する質問への回答・公 表	平成 30 年 7 月 20 日 (金)
参加表明資格審査結果公表及び通知	平成 30 年 7 月 11 日 (水)
提案書の提出 提案書提出に関する事前相談期間	平成 30 年 7 月 11 日 (水) ~ 平成 30 年 8 月 3 日 (金)
選定事業者の決定	平成 30 年 8 月 17 日 (金) (予定)
基本協定締結	平成 30 年 8 月下旬
設計確認 (開発許可、建築確認、住宅性能評価)	平成 31 年 2 月中旬
売買契約	平成 31 年 3 月中旬
建設工期 (事業者の完成検査完了の日まで)	平成 31 年 3 月中旬~平成 31 年 10 月 19 日
売買 (変更) 契約	平成 31 年 11 月中旬
買取り検査	平成 31 年 11 月下旬
住宅等の引渡し	平成 31 年 11 月下旬 (本事業における最終引渡期限)

※ 上旬とは月の 1 日~10 日、中旬とは月の 10 日~20 日、下旬とは 20 日~月の最終日。