

事業のスケジュール（旭町地区）

事業者募集要領等の公表・配布	平成 30 年 9 月 14 日（金）～ 平成 30 年 10 月 4 日（木）
事業説明会の開催	平成 30 年 9 月 21 日（金）
参加表明に関する質問書の受付	平成 30 年 9 月 14 日（金）～ 平成 30 年 9 月 27 日（木）
参加表明に関する質問への回答・公表	平成 30 年 10 月 1 日（月）
参加表明書の提出 参加表明書に関する事前相談期間	平成 30 年 9 月 14 日（金）～ 平成 30 年 10 月 4 日（木）
<第 1 回目> 事業者募集要領等に関する質問書の受付	平成 30 年 9 月 14 日（金）～ 平成 30 年 9 月 27 日（木）
<第 1 回目> 事業者募集要領等に関する質問への 回答・公表	平成 30 年 10 月 1 日（月）
参加表明資格審査結果公表及び通知	平成 30 年 10 月 9 日（火）
<第 2 回目> 事業者募集要領等に関する質問書の受付	平成 30 年 10 月 9 日（火）～ 平成 30 年 10 月 15 日（月）
<第 2 回目> 事業者募集要領等に関する質問への回答・公表	平成 30 年 10 月 17 日（水）
提案書の提出 提案書提出に関する事前相談期間	平成 30 年 10 月 9 日（火）～ 平成 30 年 10 月 31 日（水）
選定事業者の決定	平成 30 年 11 月 8 日（木）（予定）
基本協定締結	平成 30 年 11 月中旬
設計確認 （建築確認、住宅性能評価）	平成 31 年 2 月中旬
売買契約	平成 31 年 3 月中旬
工事期間（事業者の完成検査完了の日まで）	平成 31 年 4 月中旬～平成 31 年 10 月 31 日
売買（変更）契約	平成 31 年 11 月上旬
買取り検査	平成 31 年 11 月中旬
住宅等の引渡し	平成 31 年 11 月下旬 （本事業における最終引渡期限）

※ 上旬とは月の 1 日～10 日、中旬とは月の 10 日～20 日、下旬とは 20 日～月の最終日。