

熊本地震から2年— 復旧・復興は進んでいるのか



担当者の声



子ども未来課 子育て支援係
主事 民門 敬裕

保育施設復旧進捗状況

【町立保育園】

上野保育園復旧工事 平成29年3月完了
若葉保育園復旧工事 平成29年3月完了

【私立・認定保育園】

昭和保育園復旧工事 平成29年3月完了
認定こども園滝尾幼稚園復旧工事 平成30年5月起工式予定
認定こども園みどりの里復旧工事 平成29年7月完了
ぎんなん幼愛園復旧工事 平成30年3月完了
※高木保育園（平成30年4月から民営化）



学校教育施設復旧進捗状況

滝尾小学校復旧工事 平成29年1月完了
木倉小学校復旧工事 平成29年3月完了
高木小学校復旧工事 平成29年3月完了
御船中学校復旧工事 平成29年3月完了
高木小学校運動場復旧工事 平成29年7月完了
七滝中央小学校運動場復旧工事 平成29年8月完了
小坂小学校舎改築工事 平成30年3月完了
小坂小学校舎・体育館修繕 平成30年3月完了



学校教育課 学校教育係
主事 田中 崇史

担当者の声

熊本地震により被災した学校教育施設は、地盤にヒビが入り、校舎にも多数のヒビ割れや段差が生じており、不安定な要素が多々ありましたが、平成30年3月時点で全て復旧工事が完了しました。

また、被災児童生徒就学援助事業（学用品費・給食費等の就学援助）を平成28年から実施しています。平成29年度は165人に就学援助を行いました。

保学 住公

保育施設については、平成29年度にほとんどの施設の復旧が完了しました。特に被災が大きかった町立高木保育園は、一時的に旧恐竜博物館を仮園舎として利用していましたが、4月から南苑会高木保育園として開園し、新しい園舎での保育を開始しています。

今後は、昨年度の「被災児童の心のケア」アンケートや親子面談等、心のケア体制を充実させ、一人一人の状況に合わせたきめ細やかな支援に努めます。



担当者の声

被災宅地復旧支援進捗状況

補助金申請件数 174件
・擁壁復旧工事 132件
・傾斜修復工事 38件
・地盤復旧工事 4件
復旧工事費額 5億5,169万円

申請件数 174件（3月31日現在）
・着工件数 57件
・完了件数 112件
・未着工件数 5件

平成28年熊本地震により被災した宅地の地盤、擁壁、ジャッキアップ等の復旧工事を補助するため、県の復興基金より助成を行っている。平成29年度の実績として、174件の申請を受け付けており、そのうち、申請の受付は継続していき、まだ復旧ができていない人たちの助成を同時に継続して行っている。



農業振興課 地籍調査係
参事 松下 友典



社会教育課 社会教育係
係長 福岡 拓馬



熊本地震により、町内のあらゆる公民館、集会場、文化・スポーツ施設等が被災しました。カルチャーセンター、博物館等の社会教育施設については、平成29年度にほとんどの施設の復旧工事が完了しています。復旧が完了していない施設についても、本年度中の復旧完了を目指します。

また、被災した自治公民館等は、県の復興基金を活用し、認可地縁団体等に補助金を交付することで、平成29年度までに9割の復旧が完了しています。

公民館、集会場、文化・スポーツ施設の復旧進捗状況

八勢目鑑橋復旧工事 平成30年2月完了
水越社会教育センター復旧工事 平成30年3月完了
スポーツセンター復旧工事 平成30年2月完了
カルチャーセンター復旧工事 平成30年4月完了
恐竜博物館復旧工事 平成30年1月完了
御船分館災害復旧工事 平成30年9月完了予定
門前川眼鑑橋震災復旧工事 平成31年3月完了予定

大好きな 御船町のために