別紙３　参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	令和元年度								令和2年度											
				8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		馬立	馬立					①		②					③					④			
		間所	間所					①		②					③					④			
		牧の原・玉来	牧の原・玉来					①		②					③					④			
		下鶴・川内田・下梅木・上梅木	下鶴・川内田・下梅木・上梅木					①		②					③					④			
		東上野・中・上・滝園	東上野・中・上・滝園					①		②					③					④			
		松の生	松の生					①		②					③					④			
		瓜山	瓜山					①		②					③					④			
		藤木	藤木					①		②					③					④			
		田迎・横野・玉虫・竹の迫	田迎・横野・玉虫・竹の迫					①		②					③					④			
		餅畑・古閑迫・古閑原	餅畑・古閑迫・古閑原					①		②					③					④			
		上田代	上田代					①		②					③					④			
		南田代第４・水源	南田代第４・水源					①		②					③					④			
		沢水	沢水					①		②					③					④			

人・農地プランの実質化の取組
①アンケートの実施
②地図化による現況把握
③話合い
④プランの取りまとめ手続