別紙３　　参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度												2021年度											
				12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
熊本県	御船町	有水	有水	既に実質化している																											
		馬立	馬立	①		②		③								③		②⑤					③					④			
		浅の藪	浅の藪	既に実質化している																											
		五ヶ瀬	五ヶ瀬																												
		粒麦・田畑・町	粒麦																												
			田畑																												
			町																												
		間所	間所	①		②		③								③		②⑤					③					④			
		吹野・釜出	吹野	既に実質化している																											
			釜出																												
		牧の原・玉来	牧の原	①		②		③								③		②⑤					③					④			
			玉来	①		②		③								③		②⑤					③					④			
		陣	陣	既に実質化している																											
		小川野	小川野																												
		万ヶ瀬	万ヶ瀬																												
		滝川	滝川																												
		高木	高木																												
		日向・八勢・茶屋本	日向																												
			八勢																												
			茶屋本																												
		小坂	小坂																												
		南田代第１・第２	南田代第１																												
			南田代第２																												
		南田代第３	南田代第３																												
		南木倉・宗心原	南木倉																												
			宗心原																												
		北木倉	北木倉																												
		大内	大内																												
		下山・中野・木戸屋	下山																												
			中野																												
			木戸屋																												
		下鶴・川内田・下梅木・上梅木	下鶴	①		②		③								③		②⑤					③					④			
			川内田	①		②		③								③		②⑤					③					④			
			下梅木	①		②		③								③		②⑤					③					④			
			上梅木	①		②		③								③		②⑤					③					④			
		東上野下・中・上・滝園	東上野下	①		②		③								③		②⑤					③					④			
			東上野中	①		②		③								③		②⑤					③					④			
			東上野上	①		②		③								③		②⑤					③					④			
			滝園	①		②		③								③		②⑤					③					④			
		落合・片志和	落合	既に実質化している																											
			片志和																												
		松の生	松の生	①		②		③								③		②⑤					③					④			
		向山	向山	既に実質化している																											
		木の末	木の末																												
		瓜山	瓜山	①		②		③								③		②⑤					③					④			
		小路・浄光寺	小路	既に実質化している																											
			浄光寺																												
		河内	河内																												
		藤木	藤木	①		②		③								③		②⑤					③					④			
		田迎・横野・玉虫・竹の迫	田迎	①		②		③								③		②⑤					③					④			
			横野	①		②		③								③		②⑤					③					④			
			玉虫	①		②		③								③		②⑤					③					④			
			竹の迫	①		②		③								③		②⑤					③					④			
		西木倉	西木倉	既に実質化している																											
		餅畑・古閑迫・古閑原	餅畑	①		②		③								③		②⑤					③					④			
			古閑迫	①		②		③								③		②⑤					③					④			
			古閑原	①		②		③								③		②⑤					③					④			
		秋只	秋只	既に実質化している																											
		上田代	上田代	①		②		③								③		②⑤					③					④			
		増見鶴	増見鶴	既に実質化している																											
		足水	足水																												
		南田代第４・水源	南田代第４	①		②		③								③		②⑤					③					④			
			水源	①		②		③								③		②⑤					③					④			
		沢水	沢水	①		②		③								③		②⑤					③					④			
		塔の本	塔の本	既に実質化している																											
		堤の本	堤の本																												
		樺迫	樺迫																												
		有水ほ場整備	有水ほ場整備																												

人・農地プランの実質化の取組
① アンケートの実施
② 地図化による現況把握
③ 話合い
④ プランの取りまとめ手続
⑤ 再アンケートの実施